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Pisa in bici
-per una citta' ciclabile-

CRONACA DI UNA PISTA ANNUNCIATA
Pisa, 3 dicembre 2006.

Nel  luglio  2004,  in  un  incontro  con  l'assessore  alla  Mobilita'
Fabrizio  Cerri,  abbiamo  presentato  la  richiesta  di  realizzare
un'entrata  ciclabile  a  Porta  a  Lucca,  in  modo  da  permettere  il
transito in bicicletta da via Bianchi in Largo del Parlascio. Questa
opera  avrebbe  rappresentato  un  tassello  fondamentale  per  la
realizzazione di un asse ciclabile, diretto e sicuro, che da Porta a
Lucca arrivi fino alla stazione.

A settembre 2004 e' stato istituito il senso unico verso sud in via
Carducci. Pertanto, al fine di non compromettere l'asse ciclabile
nord-sud abbiamo richiesto che tale senso unico fosse valido per
tutti i mezzi tranne le bici.

Nonostante entrambe queste opere fossero poco onerose e di facile
realizzazione, ad oggi non si e' ancora andati oltre le promesse. Per
cercare di capire cosa non ha funzionato e' forse utile ricostruire
il travagliato iter delle nostre richieste.

luglio
2004:

Prima richiesta entrata ciclabile Porta a Lucca.

20.09.2004
:

Ordinanza dell'Ufficio Mobilita' che istituisce  il senso
unico in via Carducci1

20.10.2004
:

reiterazione della nostra richiesta in occasione del
rapporto sulla ciclabilita' redatto in collaborazione con
il Consiglio Cittadino per le Pari Opportunita'2.

21.12.2004
:

compaiono  in  via  Carducci  paletti  (con  occhiello  per
catena)  in  corrispondenza  del  varco  elettronico  (che
ancora non c'e').

dic. 2004: richiesta3 che in centro tutte le vie siano a doppio senso
per le bici, come previsto nel PUT4.

10.01.2005
:

compaiono catene anti-bici al varco di via Carducci.
Nonostante le resistenze di un funzionario dell'Ufficio
Mobilita'  (il quale, incredibilmente, difende la scelta
di impedire con una barriera fisica il transito delle
biciclette) alla fine, in seguito al nostro intervento ed
all'interessamento della Presidente della Circoscrizione
6, due di queste catene vengono rimosse.          

1 http://www.comune.pisa.it/mobility/doc/ordinanze_2002_2003_2004_pdf/392_Senso_Unico_Via_Carducci.pdf
2  http://www.comune.pisa.it/doc/ppoo/NEWS/VerificaPistecpo.pdf
3  http://www.pisaciclabile.it/malaria.pdf
4 http://www.comune.pisa.it/doc/sit-pisa/p-traffico/pdf/Relaz_parte2.pdf
sezione 1.3, tabella 1.1, sezione "Strade locali e ZTR".



Feb 2005: Nostra richiesta che, almeno su via Carducci, venga
apposta la segnaletica indicante “senso unico eccetto
bici”.

25.05.2005
:

L'ing. Arch. Riccardo Ciuti, Mobility Manager del Comune,
emette un'ordinanza che istituisce una pista ciclabile in
via Carducci5.

8.07.2005: Ordinanza dell'Ufficio Mobilita'  che istituisce in via
Carducci il senso unico  verso Nord sul tratto compreso
tra il varco elettronico e Largo del Parlascio6.

18.07.2005
:

compaiono stalli blu su entrambi i lati di Largo del
Parlascio, anche sul lato Ovest dove dovrebbe correre la
pista ciclabile piu' volte promessa. In seguito alle
nostre proteste le striscie vengono prontamente cancellate
sostenendo che si trattava di un errore. Pero' i cartelli
di divieto di sosta che sono stati rimossi non sono mai
piu' stati ripristinati ed il lato Ovest di Largo del
Parlascio rimane una zona grigia, invasa dalle auto.

30.08.2005
:

Vengono  presentati  in  Commissione  "Uso  e  Assetto  del
Territorio" della Circoscrizione 6 i progetti dell'entrata
ciclabile in Porta a Lucca e della pista in via Carducci.

20.10.2005
:

L'Ufficio Mobilita', dimenticando il progetto della pista
ciclabile, autorizza uno stallo  commerciale in Largo del
Parlascio.  In  seguito  alle  nostre  proteste  l'Ufficio
riconosce  l'errore  e  lo  stallo  non  verra'  realizzato.
L'ordinanza viene poi corretta il 13.12.20057.

Ott 2005: Entrano in funzione i varchi elettronici.

17.02.2006
:

l'arch. Mauro Giorgi, in presenza dell assessore Fabrizio
Cerri  e  dell'ing.  arch.  Riccardo  Ciuti  assicura  che  i
lavori per la realizzazione dell'entrata ciclabile a Porta
a Lucca partiranno in un paio di settimane8.

aprile
2006:

interrogato sul ritardo delle opere promesse l'ing. arch.
Riccardo  Ciuti  afferma  che  tale  ritardo  si  deve  alla
strozzatura in via Carducci determinata dal cantiere del
"Relais dei  Fiori".  Smontato il  cantiere  si procedera'
alla  realizzazione delle opere.

luglio
2006:

smontato il cantiere si inaugura il "Relais dei Fiori". Il
ritardo  nelle  opere  e'  ora  imputato  dall'assessore
Fabrizio  Cerri  al  sovraccarico  di  lavoro  dovuto  alla
delimitazione degli stalli blu a Marina.

5  http://www.comune.pisa.it/mobility/doc/ordinanze_2005_pdf/237_Via_Carducci_ciclabile.pdf
6 http://www.comune.pisa.it/mobility/doc/ordinanze_2005_pdf/308_Largo_Parlascio.pdf
7 Ordinanza 499 del 20.10.05 e ordinanza 604 del 13.12.05
8 http://www.comune.pisa.it/bancadati/20060220/SI01131.PDF



4.10.2006: l'assessore  Fabrizio  Cerri  ribadisce  pubblicamente  la
promessa  di  realizzare  l'entrata  ciclabile  a  Porta  a
Lucca9

25.10.2006
:

In un incontro in Comune l'assessore Cerri sostiene che
l'opera  non  e'  ancora  stata  realizzata  a  causa  del
superlavoro determinato dalla realizzazione delle corsie
della LAM.

Dic 2006: Ancora non si vedono ne' la pista ne' il varcho di accesso
ciclabile. A questo punto converra' provare a chiederli a
Babbo Natale! 

Nonostante tutto, ancora non disperiamo di poter dare a questa storia
un lieto fine :-)

FIAB-”Pisa in bici—per una citta' ciclabile”
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POST SCRIPTUM: Questo volantino è stato distribuito ad un consiglio
di circoscrizione all'inizio di dicembre 2006. A tale consiglio erano
presenti il Sindaco e svariati assessori (si presentava il bilancio).

Il 9 gennaio sono iniziati i lavori per làentrata ciclabile di Porta
a Lucca. Tutto è bene ciò che finisce bene ... (?)

9http://www.comune.pisa.it/bancadati/20061009/SIA1015.PDF


